

DFDAB0005-0012/2018

**2. Ergänzung des Förderungsvertrages DFDAB0005-0006/2018 (1. Ergänzung DFDAB0005-0007/2018)**

Mit Förderungsvertrag DFDAB0005-0006/2018 wurde der Förderungsnehmerin aus den Mitteln des Digitalisierungsfonds eine Förderung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses zur Erfüllung der Zwecke gemäß Pkt. 3.1. der „Richtlinien über die Vergabe von Mitteln des Digitalisierungsfonds zur Förderung der Einführung des DAB+ Regelbetriebes“ (im Folgenden kurz „die Richtlinien“) gewährt. Dieser Förderungsvertrag wurde mit DFDAB0005-0007/2018 hinsichtlich der Auszahlungsmodalitäten ergänzt.

Am 04.12.2020 beantragte die Förderungsnehmerin eine Verlängerung des Förderungszeitraums bis zum 31.05.2022. Begründet wurde dies damit, dass sich – aufgrund der Notwendigkeit der Klärung urheberrechtlicher Fragen – die Inbetriebnahme des bundesweiten Multiplexes, der für eine erfolgreiche, flächendeckende Einführung des DAB+ Regelbetriebs wesentlich sei, nach hinten verschoben habe und erst am 28.05.2019 erfolgt sei.


Mit Rücksicht darauf, dass es sich um den ersten Regelbetrieb im Bereich DAB+ handelt und dessen Erfolg maßgeblich dafür sein wird, ob und wann es zu weiteren Regelbetrieben kommen wird, war diesem Antrag stattzugeben.

Infolge der Vertragsverlängerung wird der Förderungsnehmerin **zusätzlich** zur in DFDAB0005-0006/2018 gewährten Förderung eine Förderung i.H.v. **22.501,15 EUR** gewährt.

Die Auszahlung der verbleibenden Förderung erfolgt in zwei Raten, nämlich 30 % des in DFDAB0005-0006/2018 vereinbarten Förderungsbetrages sowie 50 % des in dieser Vertragsergänzung vereinbarten zusätzlichen Förderbetrags nach Einlangen dieser durch die Förderungsnehmerin unterfertigten Vertragsergänzung und 50 % des in dieser Vertragsergänzung vereinbarten zusätzlichen Förderbetrags nach Einlangen des Endberichtes gemäß Pkt. 6.1. der Richtlinien und Prüfung derselben durch die RTR-GmbH. Die Mittelanweisung erfolgt jeweils innerhalb von 14 Werktagen.

Mag. Oliver Stribl  
Geschäftsführer (FB Medien)

Wien, am 22.01.2021

	
Untersigner	serialNumber=402182088433,CN=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH,O=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH,C=AT
Datum/Zeit-UTC	25.01.2021 09:04:40
Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
Serien-Nr	1744809
Prüfinformationen	Information zur Prüfung des Dokumentes finden Sie unter <a href="https://www.rtr.at/de/rt/amtssignatur">https://www.rtr.at/de/rt/amtssignatur</a>
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.