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Executive Summary 
 
Dieser Projektstartbericht für den Testbetrieb für digitales terrestrisches Fernsehen 
(DVB-T) und interaktive TV-Sendungen, der von Mai bis Juli 2004 im 
Versorgungsraum Graz stattfindet, verfolgt im wesentlichen zwei Zielsetzungen: 
 
Zielsetzung 1:  Zum einen soll darin die Entstehung und das Design dieses 
außergewöhnlichen Projektes transparent und ausführlich dargestellt werden. 
Darüber hinaus wird auf die zwischen den vier Kernpartnern, Österreichischer 
Rundfunk, RTR-GmbH, Siemens AG Österreich und Telekom Austria AG, im 
November 2003 geschlossene Kooperationsvereinbarung und die darin enthaltene 
Aufteilung der unterschiedlichen Leistungen eingegangen.  
 
Mit diesem Startbericht als Ausgangslage und der darin enthaltenen Zielsetzung soll 
das spätere Erreichen dieser Ziele transparent und  nachvollziehbar in einem 
Projektendbericht dargestellt werden können. Die Kontrolle der Zweckmäßigkeit für 
den Einsatz der Mittel ist in diesem Zusammenhang ein ganz wesentlicher 
Erfolgsfaktor für den bei der RTR-GmbH eingerichteten Digitalisierungsfonds, aus 
dessen Mitteln der Testbetrieb maßgeblich gefördert wird. 
 
Zielsetzung 2: Das Primärziel des Grazer Testbetriebs aus regulatorischer Sicht ist 
es, herauszufinden, auf welche der unterschiedlichen Leistungsmerkmale von DVB-T 
in der Einführungsphase ein besonderer Stellenwert gelegt werden soll.   
 
In diesem Bericht wird die Intention und Zielsetzung der Medienbehörde 
KommAustria im Rahmen dieses Testbetriebes und seine Bedeutung für den 
gesamten Prozess der Digitalisierung dargestellt. Die KommAustria und in weiterer 
Folge auch ihr Geschäftsapparat, die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 
(RTR-GmbH) wurden vom Gesetzgeber mit der Aufgabe betraut, die Digitalisierung 
des Rundfunks vorzubereiten und voranzutreiben („Digitalisierungskonzept“). Die 
Digitalisierung der terrestrischen Fernsehübertragung hat hierbei in den Augen des 
Gesetzgebers eine vorrangige Bedeutung (vgl. PrTV-G § 21 Abs.1). 
 
Die Digitalisierung des Rundfunks ist eine sowohl in technischer als auch in 
medienpolitischer Hinsicht besonders komplexe Herausforderung und ein sich über 
mehrere Jahre erstreckender Prozess. Die zu setzenden Aktivitäten haben nicht nur 
Auswirkungen auf die Fernsehkonsumenten, sondern auch auf die österreichischen 
Rundfunkveranstalter und somit auch auf die heimische Medienlandschaft und die 
Zukunft des Medien- und Wirtschaftsstandortes Österreich.  
 
Der Tragweite dieser Aufgabe Rechnung tragend wurde vom Bundeskanzler zu 
Beginn des Jahres 2002 die Arbeitsgemeinschaft „Digitale Plattform Austria“ 
eingerichtet, der mehr als 300 Experten aus sämtlichen Bereichen und Institutionen 
angehören, die von der Digitalisierung betroffen sind. Die Arbeitsgemeinschaft dient 
der Regulierungsbehörde zur Unterstützung bei der Erstellung des 
Digitalisierungskonzeptes.  
 
Der Grazer Testbetrieb spielt im Rahmen dieses Prozesses eine besondere Rolle, 
spielt doch die Erforschung der technischen Umsetzung und der 
Publikumsakzeptanz interaktiver TV-Zusatzdienste eine zentrale Rolle. Das in 
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diesem Rahmen angeeignete Know-how und die gesammelten Erfahrungen kommen 
der Digitalisierung auf sämtlichen Übertragungswegen zugute. Insofern leistet der 
Testbetrieb einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von digitalen Anwendungen 
auf sämtlichen Plattformen für Rundfunkverbreitung. 
 
Der Grazer Testbetrieb ist aber nicht losgelöst von den anderen Aktivitäten im 
Bereich der Digitalisierung zu sehen. Vielmehr  stellt das Projekt ein Modul einer 
übergeordneten Architektur von Aktivitäten dar (Abb.1). In der Folge wird dargestellt, 
in welchem Umfeld an Aktivitäten der Regulierungsbehörde im Rahmen der 
Digitalisierung der Testbetrieb in Graz zu sehen ist: 
 

�  Digitalisierungsfonds:  Mit 1. Jänner 2004 trat der von der Bundesregierung 
ins Leben gerufene Digitalisierungsfonds in Kraft. Er ist mit 7,5 Millionen Euro 
jährlich dotiert und bei der RTR-GmbH angesiedelt, von der auch die Initiative 
für die Einrichtung eines derartigen Fonds ausging. 

 
�  Digitalisierungskonzept: Als strategische Grundlage für die Einführung des 

digitalen terrestrischen Fernsehens dient das im Dezember 2003 von der 
KommAustria veröffentlichte „Digitalisierungskonzept gemäß § 21 Abs. 5 
PrTV-G“. Darin ist der Zeitplan für die weitere Vorgehensweise bezüglich der 
Einführung von DVB-T festgeschrieben.  Dieses Digitalisierungskonzept wird 
insbesondere im Hinblick auf die anderen Plattformen für Rundfunkverbreitung 
noch weiterentwickelt werden. 

 
�  Multiplex-Ausschreibung:  Der nächste Meilenstein für die KommAustria 

gemäß Digitalisierungskonzept ist die Durchführung der im PrTV-G  
vorgesehenen Ausschreibung für die Lizenz zum Aufbau und Betrieb einer 
ersten Multiplex-Plattform für digitales terrestrisches Fernsehen im Jahr 2005. 
Die konkrete Ausgestaltung dieser Ausschreibung und die folgende 
Lizenzvergabe sind wesentliche Parameter für die erfolgreiche Einführung von 
DVB-T.   

 
�  Projekt „DICE“ (Digital Innovation trough Cooperation  in Europe):  Bei 

diesem Projekt handelt es sich um ein länderübergreifendes Netzwerk, an 
dem neben Österreich folgende Regionen/Staaten beteiligt sind: Berlin, 
Dänemark, Großbritannien, Schweden, Polen, Ungarn und Litauen. Das 
Projekt dient zur internationalen Vernetzung von Projekten im Rahmen des 
digitalen Rundfunks und zum Know-how-Transfer in Bezug auf die gemachten 
Erfahrungen und wird durch das InterregIIIc-Programm der EU gefördert. 

 
�  Gutachten zu den Kosten von DVB-T : Ein von der RTR-GmbH bei Prof. Dr. 

Thomas Hirschle, dem Direktor der Landesmedienanstalt von Baden-
Württemberg (LfK), in Auftrag gegebenes Gutachten analysiert die für die 
Einführung von DVB-T zu erwartenden Kosten in Österreich. Dieses 
Gutachten erscheint Mitte Juni 2004 im Rahmen der Schriftenreihe der RTR-
GmbH. 

 
�  Studie zum Verhalten der Konsumenten durch die Unive rsität Salzburg:  

Eine von Univ.Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink geleitete Untersuchung geht 
vertieft auf das Nutzungsverhalten der Konsumenten in Bezug auf 
Digitalfernsehen und interaktive Zusatzdienste ein.  
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Abb 1: Der DVB-T-Testbetrieb in Graz „!TV4GRAZ“ und die weiteren Aktivitäten im 
Rahmen der Digitalisierung (vereinfachte Darstellung) 
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Büro Dr. Alfred Grinschgl 
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 
Mariahilferstrasse 77-79, 1060 Wien 
Tel.: +43 1 580 58 156 
Fax: +43 1 580 58 9191 
E-Mail: sebastian.loudon@rtr.at 
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1. Einleitung 

 
1.1. Was ist digitales Fernsehen? 
 
Die Digitaltechnik hat längst weite Teile der Informations- und 
Kommunikationslandschaft erfasst und überall, wo sie zum Einsatz kommt, 
ermöglicht das „Zerlegen“ von Daten in Nullen und Einser vor allem die 
Komprimierung von Informationen auf modernen Speichermedien und die 
konstante Nutzungsqualität von Daten. Während etwa im Medienbereich die 
Produktionsindustrie längst den Schritt ins digitale Zeitalter gesetzt hat, und auch 
die Penetration von digitalen Speichermedien (DVD) im Konsumentenbereich 
stark zunimmt, gilt es auch, die Rundfunkübertragung durch die Digitalisierung für 
die Herausforderungen der Zukunft auf- bzw. umzurüsten. 
 
In Europa und auch weit darüber hinaus (Afrika, Asien) hat sich als technischer 
Standard für die digitale Fernsehübertragung Digital Video Broadcasting (DVB) 
durchgesetzt. Dieser technische Standard wurde gemäß den spezifischen 
Ausprägungen der einzelnen Plattformen für Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S) und 
Terrestrik (DVB-T) adaptiert.  
 
Die Geschwindigkeit der Marktpenetration und die Ausprägung der Digitalisierung 
der drei etablierten Rundfunkverbreitungswege (Kabel, Satellit und Terrestrik) ist 
unterschiedlich, und variiert zudem stark in den verschiedenen Medienmärkten. 
Fest steht jedenfalls, dass sich keine der drei Plattformen der Digitalisierung 
verschließen kann, da sie sonst Gefahr läuft, in einer „digitalen Welt“, nicht mehr 
wettbewerbsfähig zu sein.  
 
In der Folge wird der aktuelle Status der einzelnen Empfangswege in Österreich 
und deren digitale Perspektive dargestellt: 
 
Satellit:  Etwa 45% der österreichischen Haushalte sind mit 
Satellitenempfangsanlagen ausgerüstet. Diese dienen in der analogen Technik 
ausschließlich zum Empfang ausländischer TV-Programme. Haushalte mit 
analogen SAT-Empfangsanlagen sind beim Empfang der österreichischen 
Fernsehprogramme (ORF und Private) nach wie vor auf die Terrestrik 
angewiesen. Dies hat urheberrechtliche Gründe: Da österreichische Sender für 
die von ihnen ausgestrahlten Programme üblicherweise nur über die Senderechte 
für Österreich verfügen analog, über Satellit ausgestrahlte Programme jedoch im 
gesamten deutschen Sprachraum und weit darüber hinaus zu empfangen sind, 
müssen die Sender bei der Satellitenverbreitung sicherstellen, dass ihre 
Programme nur in Österreich empfangen werden können. Dies ist nur durch die 
verschlüsselte Abstrahlung eines digitalen Signals wirklich möglich.  
 
Jedoch nimmt die Anzahl der digitalen Satelliten-Receiver derzeit stark zu. Als 
Gründe hierfür sind zu nennen: Das besonders breite Programmangebot von 
bereits mehreren hundert TV-Kanälen nimmt stetig zu; die einmaligen 
Investitionskosten für Digital-Geräte sind stark im Fallen; die meist in den 90er-
Jahren angeschafften analogen SAT-Receiver kommen „in die Jahre“. Hinzu 
kommt, dass Satelliten-Nutzer bereits gewohnt sind, neben ihrem TV-Gerät auch 
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eine Set-Top-Box zu haben, die mit einer vom TV-Gerät unabhängigen 
Fernbedienung gesteuert wird. Außerdem können die Konsumenten mit einer 
digitalen Satellitenempfangsanlage und der entsprechenden 
Entschlüsselungstechnik sämtliche Programme (also auch die österreichischen) 
auf einer einzigen Plattform – nämlich der SAT-Plattform – empfangen. 
 
Die Digitalisierung der Satellitenempfangsanlagen geht also bereits jetzt sehr 
rasch und marktgetrieben und im internationalen Gleichklang voran. Dieser 
Empfangsweg wird auch ohne eigene Anstrengungen Österreichs zügig im Sog 
der internationalen Entwicklung digitalisiert, zumal dieser Verbreitungsweg 
ausschließlich über ausländische SAT-Betreiber (zB Astra) betrieben wird. Bereits 
knapp 25% aller österreichischen SAT-Haushalte sind digital. Die Absatzzahlen 
für digitale SAT-Receiver lagen zu Jahresbeginn 2004 fast doppelt so hoch wie 
im Vorjahr. 
 
Kabel:  Die Kabelpenetration liegt in Österreich bei etwa 40%, wobei - anders als 
beim Satelliten – keine relevante Steigerung dieser Penetrationszahlen absehbar 
ist, zumal jene Gebiete, in denen die Verlegung der Kabelnetze gewinnorientiert 
erfolgen kann, bereits erschlossen sind. Auf Grund der Gewinnorientierung ist 
Kabelfernsehen in Österreich eine Verbreitungsart, die grundsätzlich auf urbane 
Gebiete ausgerichtet ist und wohl auch bleiben wird. Der Empfang via Kabel 
zeichnet sich dort, wo er zugänglich ist, vor allem durch Programmvielfalt, hohen 
Komfort aber auch durch laufende Kosten aus. Es muss keine Satelliten-Schüssel 
montiert werden, es gibt keine Extra-Box, die heimischen und die zusätzlichen 
ausländischen TV-Programme sind einfach über den Fernseher aufrufbar. Die 
Programmvielfalt ist im analogen Angebot mit rund 30 Kanälen zwar bei weitem 
nicht so hoch wie über Satellit, jedoch für die meisten Konsumenten 
zufriedenstellend, da sämtliche massenattraktiven Sender im (analogen) 
„Basispaket“ verfügbar sind. 
 
Die Digitalisierung der Kabel-TV-Haushalte verläuft nur zögerlich. Den 
Kabelnetzbetreibern gelingt es nur bedingt, ihren Abonnenten die Digitaltechnik 
durch Zusatzangebote (neben zusätzlichen TV-Programmen auch Dienste wie E-
Mail, Spiele etc.) schmackhaft zu machen. Für die Konsumenten wird der digitale 
Kabelanschluss im Regelfall teurer, der Trend zu Packages und Pay-Angeboten 
ist nicht zu übersehen. Außerdem muss eine zusätzliche Set-Top-Box installiert 
werden. Allerdings verfügen Kabelnetze über ein ganz wesentliches Merkmal, 
das eine Voraussetzung für die Umsetzung von interaktivem Fernsehen darstellt: 
den Rückkanal. Während bei Satellit oder Terrestrik der Rückkanal für die „volle“ 
Interaktivität in der Regel über einen „Umweg“ (zB Telefonleitung) hergestellt 
wird, steht in Kabelnetzen bereits eine bidirektionale Verbindung zur Verfügung.  
 
Die digitale Penetration der heimischen Kabelnetze liegt derzeit bei unter fünf 
Prozent. Der größte heimische Kabelnetzbetreiber UPC Telekabel konnte in 
seinen Netzen Wien, Graz und Klagenfurt bisher laut eigenen Angaben 27.000 
Haushalte von seinem Digital-Paket überzeugen.  
 
Terrestrik: Im Reigen der Rundfunkübertragungsplattformen stellt die Terrestrik, 
also der Empfang über die Hausantenne, eine Besonderheit dar. In den 50er- und 
60er-Jahren wurde die Terrestrik für die Verbreitung von Fernsehsignalen des 
ORF mit Mitteln der Rundfunkgebühren errichtet, damit dieser seinen 
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gesetzlichen (Voll-) Versorgungsauftrag nachkommen konnte (Programmentgelt 
u.a. für die Erfüllung des Versorgungsauftrages gemäß dem jetzigen § 3 ORF-
Gesetz).  
 
Bis an die Schwelle der 80er-Jahre stellte die terrestrische Versorgung die 
einzige Verbreitungsart für Fernsehsignale dar (Die Telekabel Wien begann mit 
der Errichtung des Kabelnetzes in der Bundeshauptstadt im Jahr 1979). Mit dem 
Aufkommen von Kabel- und Satellitenfernsehen und der Verbreitung 
ausländischer deutschsprachiger TV-Programme in den 80er-Jahren nahm der 
Stellenwert der Terrestrik ab. Heute empfangen nur noch rund 15% der TV-
Haushalte ihr Programmangebot ausschließlich über die Hausantenne. Darüber 
hinaus sind jedoch noch all jene TV-Haushalte, die über eine analoge SAT-
Anlage verfügen, für das Empfangen der österreichischen Programme auf die 
Terrestrik angewiesen. Demnach stellt die Terrestrik insbesondere für die 
Verbreitung der Programme des ORF und der privaten österreichischen 
Programme nach wie vor den wichtigsten Verbreitungsweg dar.  
 
Weiters werden auch in Haushalten mit Kabelanschluss oder SAT-Anlage 
zahlreiche Zweit- und Drittgeräte noch über terrestrische Signale versorgt. 
Insgesamt wird die Terrestrik – wenn auch nicht ausschließlich, also in 
Verbindung mit Satellit oder Kabel – in rund 60% der Hauhalte genutzt (Ende 
2003). 
 
Insofern kommt der Terrestrik eine spezifische medienpolitische Bedeutung zu, 
die der Gesetzgeber auch explizit berücksichtigt hat (siehe Kapitel 1.3.).  
 
 
1.2. Was kann digitales Fernsehen? 
 
Auch wenn davon auszugehen ist, dass das Medium Fernsehen auch im digitalen 
Zeitalter nicht jenen Grad der Interaktivität aufweisen wird wie etwa das Internet 
und ein zum überwiegenden Teil mehr oder weniger passiv genutztes Medium 
bleiben wird, birgt die Digitalisierung doch eine Vielzahl neuer 
Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der Informationsgesellschaft.  
 
Die Digitalisierung bedeutet für das Fernsehen keine Revolution, sondern 
vielmehr eine evolutionäre Weiterentwicklung, die es dem Zuseher ermöglicht, 
nicht nur eine größere Vielfalt an Programmen in deutlich verbesserter Bild- und 
Tonqualität (auch abhängig vom Fernsehgerät) zu empfangen, sondern die 
Fernsehprogramme auch mit Zusatzinformationen und Möglichkeiten der 
Interaktion angereichert angeliefert zu bekommen.  
 
Programmvielfalt und „Spektrumeffizienz“:  Durch die digitale 
Signalverarbeitung wird es möglich, die für die Übertragung eines Programms 
benötigte Bandbreite stark zu reduzieren und mit den Daten anderer Programme 
für die Dauer des „Transportes“ zu einem Datenstrom zu vermischen. Diesen 
Prozess nennt man Multiplexing. Im digital-tauglichen Empfangsgerät (Set-Top-
Box oder integriertes TV-Gerät) wird dieser Datenstrom wieder in die einzelnen 
Programme „zerlegt“. Diese Vorgehensweise erlaubt eine um ein Vielfaches 
effizientere Nutzung des Frequenzspektrums, grundsätzlich können wesentlich 
mehr Programme als in der analogen Technik verbreitet werden. Für die 
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Fernsehveranstalter bedeutet die digitale Verbreitung eine Verringerung ihrer 
Programmverbreitungskosten im Vergleich zum analogen Netz. 
 
Bei der digitalen Terrestrik kommt die effizientere Nutzung des 
Frequenzspektrums nicht nur durch die mögliche Verwendung eines Kanals für 
die Verbreitung mehrerer Programme gleichzeitig zustande, sondern auch durch 
die Möglichkeit, in der Netzinfrastruktur so genannte Single Frequency Networks 
(SFN, Gleichwellennetze) zum Einsatz zu bringen. Die analoge Übertragung 
erlaubt es nicht, dass ein Sender auf derselben Frequenz wie ein benachbarter 
Sender ausstrahlt, ohne dass es zu massiven Empfangsstörungen kommt. 
Digitales Fernsehen erlaubt hingegen eine Mehrfachnutzung ein und derselben 
Frequenz in denselben oder in benachbarten Versorgungsgebieten. Dadurch 
kann etwa ein ganzes Gebirgstal mit nur einer Frequenz versorgt werden.  
 
Interaktive Zusatzdienste:  Die digitale Übertragungstechnik bietet auch die 
Möglichkeit, Fernsehprogramme mit Zusatzinformationen anzureichern oder 
interaktive Sendungselemente einzubauen. Dies geschieht mittels einer in der 
Set-Top-Box integrierten „Middleware“ (Application Program Interface, API), die 
derartige Zusatzprogramme und Applikationen auf dem TV-Gerät darstellbar 
macht. In Europa und auch weiten Teilen der restlichen Welt hat sich die 
Multimedia Home Platform (MHP) als offener Standard für Applikationen und 
Zusatzdienste etabliert. Die Entwicklung dieser Software-Schnittstelle zwischen 
Set-Top-Box bzw. Fernsehgerät und der ausgestrahlten Applikation wird von 
einem Konsortium mit 730 Mitgliedern aus 51 Ländern und fünf Kontinenten 
vorangetrieben. MHP dient dabei als „Betriebssystem“ für Zusatzanwendungen 
wie z.B. elektronische Programmführer (EPG), Digitaler Videotext, E-
Government-Anwendungen und andere Dienste der Informationsgesellschaft.  
 
Mehr Vielfalt und interaktive Zusatzdienste – das sind Merkmale der 
Digitalisierung, die allen Übertragungswegen (Satellit, Kabel und Terrestrik) 
gemein sind, wobei an dieser Stelle die besondere Eignung von Kabelnetzen – 
was die „volle“ Interaktivität betrifft – unterstrichen sei. Bei Satellit und Terrestrik 
wird, wenn bidirektionale Kommunikation ermöglicht werden soll, der Rückkanal 
in der Regel über den „Umweg“ einer elektronische Kommunikationsverbindung 
(in der Regel Festnetz oder mobil) hergestellt. 
 
Die Rückkanalfähigkeit spielt insbesondere bei künftigen Geschäftsmodellen für 
Rundfunkveranstalter eine Rolle. Zusatzapplikationen können so mit neuen 
Erlösmodellen verknüpft werden. 
 
Mobilität und Portabilität:  Nur die Terrestrik weist bei der Digitalisierung noch 
ein weiteres Leistungsmerkmal auf: die Möglichkeit des mobilen und portablen 
Empfangs. Bei ausreichender Feldstärke kann das DVB-T-Signal mit einer 
kleinen, auf dem TV-Gerät angebrachten, Stab- oder Flachantenne in 
einwandfreier Bildqualität auch in Bewegung empfangen werden. Künftige TV-
Geräte, die bereits digital-tauglich ausgerüstet sein werden, ermöglichen so den 
Empfang von Fernsehsignalen unabhängig davon, wo sich die nächstgelegene 
Antennenbuchse befindet. 
 
Die zunehmende Verbreitung von Mobiltelefonen und der Fortschritt ihrer 
technischen Ausstattung lassen erwarten, dass mobiler Fernsehempfang auf 
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Handheld-Computern oder so genannten Smart-Phones bzw. die Übertragung 
von Daten über Rundfunk (Datacasting) in naher Zukunft Realität sein werden. 
Diese Entwicklung wird auch seitens der Mobilfunkindustrie stark vorangetrieben; 
ein neuer für mobile Empfangsgeräte geeigneter DVB-Standard (geringer 
Stromverbrauch, kleinere Bildschirme) unter der Bezeichnung DVB-H (H = 
Handheld) ist in Vorbereitung und soll bis Jahresmitte 2004 veröffentlicht werden. 
 
Für Mobilfunkbetreiber bietet die digitale Terrestrik die Möglichkeit, Content in 
günstiger Form an eine Vielzahl von Teilnehmern gleichzeitig zu verschicken. 
Fernsehbetreiber erwarten sich im Zuge der Mobilität des Fernsehens neue 
Nutzungsformen bei den Konsumenten, um somit insbesondere für die jüngeren 
Zuseher attraktiv bleiben zu können. Auch wenn es bis zum TV-Empfang am 
Handy noch ein weiter Weg ist, muss diese Entwicklung bereits jetzt 
frequenzplanerisch berücksichtigt werden.  
 
 
1.3. Die europäischen und gesetzlichen Rahmenbedingu ngen 
 
Der Aktionsplan eEurope 2005 des Europäischen Rates von Barcelona hat das 
Ziel, „die Europäische Gemeinschaft bis zum Jahr 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der 
Welt mit mehr Arbeitsplätzen und stärkerem sozialen Zusammenhalt zu machen“. 
Ein besonderes Augenmerk in dieser Zielsetzung beruht auf der 
Weiterentwicklung einer wissensbasierten Informationsgesellschaft mit offenem 
Zugang für alle Konsumenten und diskriminierungsfreiem Zugang zu 
Datenübertragungsdiensten auf Anbieterseite. Die Entstehung eines „digital 
divide“, durch den die Vorteile der vernetzten Informationsgesellschaft nur einer 
so genannten „Info-Elite“ vorbehalten bleiben und große Teile der Gesellschaft 
von der Entwicklung abgeschnitten sind, kann vermieden werden, indem 
Infrastrukturen geschaffen werden, die den Zugang aller Konsumenten zu den 
Diensten und Inhalten der Kommunikationslandschaft ermöglichen.  

 
In diesem Zusammenhang spielt die Digitalisierung der Rundfunkverbreitung als 
wesentliches Transportmittel für Inhalte und künftig auch Datendienste der 
Informationsgesellschaft eine besondere Rolle. Die Migration von analog nach 
digital ermöglicht darüber hinaus auf sämtlichen Übertragungswegen – Terrestrik, 
SAT oder Kabel – ein Vielfaches an Übertragungskapazität und – dieser Umstand 
wird besonders in der Terrestrik schlagend – eine effizientere Nutzung des 
Frequenzspektrums. Dies wirkt sich sowohl auf Anbieter- als auch auf 
Konsumentenseite positiv aus. Für die Anbieter von Inhalten und Diensten wird 
die Verbreitung im digitalen Zeitalter aufgrund der höheren zur Verfügung 
stehenden Datenkapazität einfacher und günstiger; Konsumenten können nach 
der erfolgten Umstellung auf digitale Datenübertragung ein Vielfaches der derzeit 
angebotenen Programme sowie neuartige Inhalte und Dienste erwarten. 
 
Besonders für eine vergleichsweise kleine Volkswirtschaft wie Österreich, ist die 
aktive Mitarbeit an dieser gemeinsamen europäischen Zielsetzung von großer 
Bedeutung. Die Digitalisierung des Rundfunks stellt dementsprechend eine 
wesentliche medienpolitische Zielsetzung der Rundfunkgesetze aus dem Jahr 
2001 dar und ist in Abschnitt 6 des Privatfernsehgesetzes (PrTV-G) verankert.  
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So soll die Digitalisierung der Rundfunkübertragungswege einen Beitrag zu mehr 
Medienvielfalt in Österreich leisten, und darüber hinaus durch die Bereitstellung 
einer unabhängigen Infrastruktur zu einer Stärkung von bereits bestehenden und 
zukünftigen österreichischen Programmanbietern und somit auch zur Aufwertung 
Österreichs als Medien- und Kommunikationsstandort führen.  
 
Eine zukunftstaugliche Infrastruktur, die als stabile Basis für die Verbreitung von 
regionalen Inhalten dient, trägt auch massiv zur Absicherung der kulturellen und 
wirtschaftlichen Identität eines Landes bei. In diesem Zusammenhang spielt die 
terrestrische Übertragung von Rundfunkdiensten im Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Plattformen eine besondere Rolle. 
 
 
1.4. Entstehung und Arbeitsweise der „Digitalen Plat tform Austria“ 
 
Der besonderen Situation, was ihre medienpolitische Bedeutung und die 
Komplexität des Umstellungsprozesses betrifft, entsprechend, sieht das 
Privatfernsehgesetz (PrTV-G) in jenem Abschnitt, in dem die Digitalisierung als 
medienpolitisches Ziel gesetzlich verankert ist, auch die Digitalisierung der 
Terrestrik als „vordringliches Ziel“ in der Arbeit der Regulierungsbehörde und der 
zu deren Unterstützung vom Bundeskanzler im Jahr 2002 eingerichteten 
Arbeitsgemeinschaft „Digitale Plattform Austria“, wobei der gesetzliche Auftrag 
zur Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes prinzipiell sämtliche 
Übertragungswege für Rundfunk (Radio und Fernsehen) umfasst.  
 
Mit Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft, der rund 300 Experten aus den 
Bereichen Rundfunkveranstalter, Diensteanbieter, Netzbetreiber, Industrie, 
Handel, Wissenschaft und Verbraucher angehören, ist die Regulierungsbehörde 
gefordert, den „Beginn der Einführung von digitalem terrestrischen Fernsehen bis 
Ende 2003 zu ermöglichen“ (§ 21 Abs. 1 PrTV-G).  
 
Diesem zeitlich definierten Auftrag wird die Regulierungsbehörde einerseits mit 
der Veröffentlichung des „Digitalisierungskonzepts gemäß § 21 Abs. 5 PrTV-G“, 
das als strategische Grundlage für die Einführung von digitalem terrestrischen 
Fernsehen dient, und andererseits mit den weit gediehenen Vorbereitungen für 
einen ersten DVB-T-Testbetrieb im Frühjahr 2004 unter der Federführung der 
RTR-GmbH gerecht.  
 
Das Digitalisierungskonzept für die Einführung von DVB-T wurde in einer ersten 
Fassung im Dezember 2003 durch die KommAustria veröffentlicht und enthält die 
von der Regulierungsbehörde vorgelegte Strategie für die flächendeckende 
Einführung von digitalem terrestrischen Fernsehen (DVB-T) in Österreich sowie 
einen Zeitplan für die Umsetzung dieser Strategie bis zum Jahr 2010. 
 
Die inhaltliche Arbeit der Arbeitsgemeinschaft ist in drei so genannte 
„Expertenpanels“ zu den Bereichen Technik, Recht und Markt/Content gegliedert. 
In diesen Expertenpanels wurden in den knapp zwei Jahren seit ihrer 
Konstituierung zahlreiche fachliche Aspekte des komplexen und vielschichtigen 
Themas Digitalisierung – teilweise unter Einbeziehung internationaler Experten – 
erörtert.  
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Die fachlichen Überlegungen der Regulierungsbehörde bei der Erstellung dieses 
Digitalisierungskonzeptes beruhen auf der in den Expertenpanels geleisteten 
Arbeit sowie auf der intensiven Beobachtung der Entwicklung in anderen 
Märkten.  
 
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft wurden im Rahmen einer 
Vollversammlung, die am 28.11.2003 in der Wirtschaftskammer Österreich 
stattgefunden hat, abschließend in die Beratung über das Digitalisierungskonzept 
eingebunden. Ein diesbezügliches Positionspapier wurde den Mitgliedern vor der 
Vollversammlung über die Internet-Plattform der Arbeitsgemeinschaft zugestellt, 
mit dem Hinweis, dass die anstehende Vollversammlung Gelegenheit biete, 
Kritikpunkte, Anmerkungen und  Ergänzungen dazu einfließen zu lassen. Die 
Eckpunkte des Digitalisierungskonzeptes wurden vor der Diskussion im Plenum 
vom stv. Behördenleiter der KommAustria, Hofrat DI Franz Prull, präsentiert. 
 
 
1.5. Der „Digitalisierungsfonds“ 
 
Eine für das Zustandekommen des DVB-T-Testbetriebes in Graz wichtige 
politische Maßnahme war die Etablierung des „Digitalisierungsfonds, die auf 
Initiative der Arbeitsgemeinschaft  „Digitale Plattform Austria“ erfolgt ist.  
 
Im Rahmen einer Novelle zum KommAustria-Gesetz wurde mit 01.01.2004 ein 
Digitalisierungsfonds eingerichtet, der jährlich mit 7,5 Millionen Euro aus jenen 
Mitteln der Rundfunkgebühr gespeist wird.  
 
Diese Mittel für den Digitalisierungsfonds stammen aus jenem Teil der 
Rundfunkgebühren, der bisher ohne Zweckwidmung ins Bundesbudget geflossen 
ist. Der Fonds wird von der RTR-GmbH verwaltet, wobei die KommAustria vor 
jeder Förderentscheidung eine Stellungnahme abgeben kann. 
 
Auch wenn der Gesetzgeber insbesondere in der Startphase in der Digitalisierung 
der Terrestrik einen besonderen Auftrag an die Regulierungsbehörde sieht, wird 
der Einsatz der Mittel aus dem Digitalisierungsfonds technologie- und 
plattformneutral erfolgen. 
 
Gemäß §  9b KommAustria Gesetz können die Mittel des Digitalisierungsfonds 
unter anderem für folgende Zwecke eingesetzt werden: 
 
1. Durchführung wissenschaftlicher Studien und Analysen 
2.  Förderung von Pilotprojekten und Forschungsvorhaben 
3.  Entwicklung von Programmen und Zusatzdiensten 
4.  Maßnahmen zur öffentlichen Information 
5. Planung und Errichtung der terrestrischen Senderinfrastruktur 
6.  Förderung der Anschaffung von digital-tauglichen Endgeräten 
7.  Förderung für Rundfunkveranstalter zur Erleichterung des Umstiegs 
8.  Maßnahmen zur Schaffung finanzieller Anreize für Konsumenten 
9.  Finanzierung des Aufwandes der KommAustria und RTR zur Erstellung und 

Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes 
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1.6. !TV4GRAZ: Ein Projekt der Digitalen Plattform Austria 
 
Die konstituierende Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Digitale Plattform 
Austria“ fand am 29. Jänner 2002 im Ares Tower in Wien statt.  
 
Als strategische Ziele für die erste Zeit ihres Bestehens wurde die Vorbereitung 
und Durchführung eines Testbetriebes für digitales terrestrisches Fernsehen 
definiert. Dies geschah durch die Regulierungsbehörde KommAustria und die 
RTR-GmbH, die gemäß PrTV-G mit der Geschäftsführung der 
Arbeitsgemeinschaft betraut sind.  
 
Aus Sicht der Regulierungsbehörde war vor allem vor dem Hintergrund der 
Erstellung einer „Road Map“ für die flächendeckende Einführung von digitalem 
terrestrischen Fernsehen im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes die 
Sammlung eigener Erfahrungen, was die technischen 
Ausbreitungscharakteristika von DVB-T betrifft, von großer Bedeutung.  
 
Um eine für die österreichischen Rahmenbedingungen (schwierige Topographie, 
Frequenzmangel, wenige Programmveranstalter etc.) maßgeschneiderte 
Einführungsstrategie zu definieren, erscheint es unerlässlich, neben der 
Berücksichtigung von internationalen Erfahrungen auch eigenes technisches 
Know-how aufzubauen. 
 
Die Planung hiezu verlief von Anfang an in enger Abstimmung mit dem 
Österreichischen Rundfunk (ORF). Der ORF kann in mehrfacher Hinsicht als 
„Hauptbetroffener“ der Digitalisierung der Terrestrik bezeichnet werden:  
 
Zum einen ist er der Inhaber und Betreiber des derzeitigen analogen 
Sendernetzes. Zum anderen ist er durch seinen gesetzlichen Versorgungsauftrag 
dazu verpflichtet, sein Programm terrestrisch zu verbreiten. Darüber hinaus steht 
der ORF in mehr als 80% der österreichischen TV-Haushalte im Wettbewerb mit 
ausländischen Programmen, darunter insbesondere die großen deutschen 
öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sender. Zahlreiche dieser Sender nutzen 
die digitale Satellitenverbreitung ihrer Programme bereits seit geraumer Zeit für 
die Erprobung von MHP-Zusatzapplikationen.  
 
Es ist davon auszugehen, dass Features wie Elektronische Programmführer, 
Enhanced TV (Zusatzinformationen zur gerade laufenden Sendung), ein digitaler 
Videotext (mit verbesserter Grafik und der Möglichkeit, das Fernsehbild im „Split-
Screen“ verkleinert mitlaufen zu lassen) oder interaktive Dienste in naher Zukunft 
zu einem Wettbewerbsfaktor zwischen den TV-Stationen werden.  
 
Gerade vor dem Hintergrund der rasant ansteigenden Zahl von digitalen 
Satellitenreceivern, bei denen ORF und die österreichischen Privatsender im 
direkten Konkurrenzumfeld zu den großen deutschen Sendern stehen, ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass die österreichischen Programmanbieter in 
diesem neuen Feld wettbewerbsfähig sind.  
 
Dieser Ausgangslage entsprechend entstand bereits in den ersten 
Vorbereitungsgesprächen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zwischen 
KommAustria/RTR-GmbH, ORF und weiteren Know-how-Trägern der Digitalen 
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Plattform Austria (zB Siemens, Bearing Point Infonova) ein Planungsszenario für 
einen erweiterten Testbetrieb, indem – über die Erprobung der technischen 
Abstrahlung von DVB-T-Signalen hinaus –  auch die Funktionalität und die 
Publikumsakzeptanz von interaktiven Zusatzdiensten und -applikationen im MHP-
Standard erforscht werden sollte.  
 
Die Projektidee:  Zum ersten Mal in Österreich wird der komplette technische 
Kreislauf für interaktives Fernsehen hergestellt – auf der Basis von DVB-T im 
Vorwärtskanal und dem MHP-Standard für die interaktiven Zusatzdienste.  
 
Ein Testpanel bestehend aus einer begrenzten Anzahl von, nach 
marktforscherischen Gesichtspunkten ausgewählten, Haushalten wird diese 
Dienste und Applikationen testen und bewerten.  
 
Aus den Ergebnissen der begleitenden Marktforschung sollen Erkenntnisse für 
künftige Geschäftsmodelle für alle Rundfunkveranstalter auf allen 
Übertragungsplattformen und die künftigen Betreiber von DVB-T-Plattformen im 
Zuge der Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes abgeleitet werden (siehe 
Kapitel 2 und 3). 
 
Nach Signalen aus der steiermärkischen Landesregierung, an der Durchführung 
eines derart zukunftsorientierten Projekts im eigenen Bundesland Interesse zu 
haben, und dieses in weiterer Folge auch mit Mitteln der Steirischen 
Wirtschaftsförderung (SFG) zu unterstützen, wurde die steirische 
Landeshauptstadt Graz als Ort des Testbetriebs gewählt. Auch aus 
topografischer und soziodemografischer Sicht eignet sich Graz in besonderer 
Weise für einen derartigen Testbetrieb.  
 
Die erste Aufgabe von KommAustria und RTR-GmbH bestand darin – als 
technische Voraussetzung für das Zustandekommen des Testbetriebs –, 
einsatzfähige Fernsehfrequenzen für den Versorgungsraum Graz zu finden und 
diese mit dem benachbarten Ausland zu koordinieren.  
 
Nach eingehenden Verhandlungsgesprächen mit Frequenzverwaltungen aus 
Ungarn, Slowenien und Kroatien zeigte sich, dass lediglich eine Frequenz mit 
ausreichender Sendestärke zur Verfügung steht: Kanal 62 mit zwei niedrig 
gelegenen Sendestandorten (Griesplatz und Riesstraße).  
 
Der Aufbau und die Erprobung eines kleinen Gleichwellennetzes in Graz waren 
damit frequenztechnisch sichergestellt.  
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Abb 2: Versorgungsberechnung des DVB-T-Gleichwellennetzes im Raum Graz  

 
 
 

Die Kernpartner:  Im September 2002 führte die RTR-GmbH eine schriftliche 
Umfrage bei sämtlichen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft „Digitale Plattform 
Austria“ durch. Ziel war es, die Bereitschaft einzelner Unternehmen und 
Institutionen auszuloten, Sachleistungen und Know-how in diesen Testbetrieb 
einzubringen.  
 
Insgesamt 16 Unternehmen bzw. Institutionen übermittelten eine Stellungnahme, 
von denen zwar einige angebotene Dienstleistungen und Produkte nicht, bzw. in 
dieser Phase noch nicht erforderlich waren; insgesamt jedoch wurden auf diesem 
Weg zahlreiche, für das Zustandekommen des Testbetriebs wertvolle, künftige 
Beiträge erhoben. 
 
In den weiterführenden Planungsgesprächen wurde dann das Testprojekt um 
eine weitere Facette bereichert: Die Telekom Austria AG testet in einer weiteren 
Gruppe von Haushalten ihre ADSL-Technologie als Vorwärtskanal für Fernsehen 
(siehe auch Kapitel 2.3.).  
 
In weiterer Folge kristallisierten sich folgende Unternehmen heraus, die die 
Bereitschaft zeigten, namhafte Leistungen in ein derartiges Gemeinschaftsprojekt 
zu investieren: 

Portable-indoor-Empfang 

Stationärer Empfang 
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Österreichischer Rundfunk:  

�  Errichtung und Betrieb der Sender und der Multiplex-
Technologie 

�  Entwicklung von Applikationen im MHP-Standard 
�  Geeignete Programmformate 

 
 
Siemens AG Österreich: 

�  Aufbau und Betrieb eines Rechenzentrums zur Auswertung der 
über der Rückkanal eingelangten Daten 

�  Konzeption und Programmierung von MHP-Applikationen 
 
Telekom Austria AG: 

�  Signalzubringung im Vorwärtskanal  
�  Bereitstellung der Leitungsinfrastruktur für den    Rückkanal 

(analog und ADSL) 
�  Betrieb eines TV-Vorwärtskanals über ADSL in weiteren 50 

Haushalten 
 

RTR-GmbH:  
�  Projektleitung 
�  Marktforschung 
�  Kommunikation  
�  Frequenz- und Versorgungsplanung 

    
Am 3. November 2003 wurde zwischen diesen vier Kernpartnern eine 
Kooperationsvereinbarung im Beisein des Staatssekretärs für Kunst und Medien, 
Franz Morak, unterzeichnet. In dieser Vereinbarung sind die gemeinsame 
Zielsetzung und die Aufgabenverteilung zwischen den Kernpartnern festgelegt. 
 
Über den Kreis der Kernpartner hinaus wurde eine Vielzahl von Gesprächen mit 
weiteren Unternehmen und Institutionen, insbesondere mit privaten TV-
Veranstaltern geführt.  
 
Weitere Projektpartner:  Der digital bespielte Kanal 62 verfügt bei der in Graz 
zum Einsatz kommenden Modulationsart über ausreichend Bandbreite, um vier 
Fernsehprogramme samt digitaler Zusatzdienste zu übertragen. Neben den (auch 
analog terrestrisch empfangbaren) Programmen ORF 1, ORF 2 und ATV+ wird 
auch ein zusätzliches Mischprogramm unter dem Arbeitstitel „Kanal 4“ (nunmehr: 
„!TV4GRAZ“) geplant, auf dem mit digitalen Zusatzdiensten und interaktiven 
MHP-Applikationen angereicherte Sendungen von ORF und teilnehmenden 
Privat-TV-Veranstaltern ausgestrahlt werden. Dieser „interaktive“ Kanal ist Kern 
der begleitenden Marktforschung und somit wesentlicher Baustein des 
Testbetriebs (siehe auch Kapitel 2.8.).  
 
Um ein derart komplexes Forschungs- und Entwicklungsprojekt zwischen vier 
großen eigenständischen Unternehmen realisieren zu können, war es notwendig, 
ein zentrales Projektmanagement einzurichten. 
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Projekt-
koordinatoren

Telekom Austria
Heidrun Häfele

Alexander Brunner

Steering
Committee

Telekom Austria
Helmut Leopold

Projektmanagement
Bruno Josseck

ORF
Hans Hrabal
Norbert Grill

RTR-GmbH
Sebastian Loudon

Jakob Gschiel

Siemens
Wolfgang Rittsteiger

Rudolf North

ORF
Karl Pachner

RTR-GmbH
Alfred Grinschgl

Siemens
Albert Felbauer

Nach einem Hearing mit drei Bewerbern wurde Dipl. Ing. Bruno Josseck, 
technischer Mitarbeiter von Joanneum Research und des Instituts für 
Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung (nunmehr: Institut für 
Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation) an der Technischen 
Universität Graz durch die Kernpartner als Projektmanager nominiert. 
 
Der strukturelle Aufbau des Projektmanagements kann in folgendem 
Organigramm dargestellt werden. 
 
 
Abb. 3: Organigramm 
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2. Das Projektdesign 

 
2.1. „Volle“ Interaktivität im Test 
 
„Interaktives Fernsehen“ ist ein viel gebrauchtes Schlagwort, das oftmals 
ungenau verwendet wird. Es gilt daher an dieser Stelle die unterschiedlichen 
Facetten der möglichen Interaktivität darzustellen und zu differenzieren, 
schließlich kann ja schon das bloße Bedienen des TV-Geräts über die 
Fernbedienung als „interaktiv“ bezeichnet werden. Im Grunde wird jedenfalls die 
aktive Teilnahme am Fernsehprogramm oder die Beeinflussung des Programms 
durch den Zuschauer als „interaktives Fernsehen“ bezeichnet. 
 
Wie bereits ausgeführt, ermöglicht die digitale Übertragung von Fernsehsignalen 
auch die einfache Verbreitung von Daten, die zusätzlich zu Bild und Ton 
ausgestrahlt werden. Zum Empfang dieser Signale braucht man ein geeignetes 
Gerät, entweder eine so genannte Set-Top-Box, die dem Fernsehgerät 
vorgeschaltet wird, oder einen Fernseher, der bereits über eine digital-taugliche 
Empfangseinrichtung verfügt. Die mitgesendeten Daten werden auf einem 
internen Speicher abgelegt und „schlummern“ dort, bis sie vom Zuschauer via 
Fernbedienung aufgerufen werden. Auf diesem Weg können sowohl 
sendungsbezogene Daten (Zusatzinformationen zur gerade laufenden Sendung) 
als auch sendungsunabhängige Informationen (Datendienste, Digitaler Videotext, 
Elektronische Programmführer, Kommunale Informationen etc.) zu den 
Konsumenten gebracht werden. Diese können dann innerhalb eines gewissen 
Zeitraumes diese Datendienste über die Fernbedienung der Set-Top-Box 
aufrufen und nutzen.  Nach einem gewissen Zeitraum werden die gespeicherten 
Daten aufgrund der begrenzten Speicherkapazität der Set-Top-Box gelöscht bzw. 
von den nächsten Informationen „überschrieben“. 
 
Im Grunde kann diese Form der Interaktivität, auch als „Enhanced TV“ 
bezeichnet, als eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Teletextes betrachtet 
werden, sowohl was seine Funktionalität, also die Fülle der angebotenen 
Informationen, als auch was seine Performanz, also die Qualität der grafischen 
Darstellung, die Geschwindigkeit der Datenübertragung etc. betrifft.  Man spricht 
in so einem Fall auch von „lokaler Interaktivität“ ohne Rückkanal. 
 
Bei derartigen „Enhancement-Diensten“ findet die Interaktivität also zwischen 
dem Zuschauer und der Set-Top-Box, auf der die über DVB-T empfangenen  
Zusatzdienste „abgelegt“ wurden, statt. Es bedarf hier keines Rückkanals zum 
Rundfunkveranstalter. 
 
Dieser Rückkanal, also die Möglichkeit für den TV-Zuschauer Informationen an 
den Rundfunkveranstalter bzw. ein ihm vorgelagertes Rechenzentrum zu senden, 
ist jedoch Voraussetzung zur Herstellung der „vollen“ Interaktivität, in deren 
Rahmen das Fernsehgerät auch zur Erfüllung individueller 
Informationsbedürfnisse und darüber hinaus der Einbindung der Zuseher in die 
Programmgestaltung dienen kann. Durch die Rückkanalanbindung der Set-Top-
Box werden zahlreiche Anwendungen möglich, wie etwa Voting (das Ab- bzw. 
Mitstimmen via Fernbedienung), Wett-Applikationen, Spiele, Bestellfunktionen, 
Informationsanforderungen etc.  
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Insbesondere vor dem Hintergrund künftiger Geschäftsmodelle für digitales 
Fernsehen ist die Erprobung derartiger Anwendungen notwendig. Vor allem aber 
soll die Erprobung solcher interaktiver Dienste und die Erforschung ihrer 
Akzeptanz beim Publikum dazu dienen, jene „Mehrwerte“ zu definieren, die in der 
Einführungsphase von digitalem terrestrischen Fernsehen den Konsumenten die 
Vorteile dieser neuen Technologie veranschaulichen, nicht zuletzt auch um zu 
erwartende „Beeinträchtigungen“ in der Übergangsphase zu rechtfertigen.  
 
Die technische Ausgestaltung des Rückkanals kann mehrere Ausprägungen 
haben. Während der Rückkanal in Kabelnetzen quasi „integriert“ ist, wird er bei 
Terrestrik und Satellit über den „Umweg“ einer Telefonleitung hergestellt. Dies 
kann sowohl über eine analoge oder digitale (ISDN) Telefonverbindung, als auch 
über einen Breitband-Internetanschluss (ADSL) oder ein Mobilfunktechnologie 
(zB GSM, GPRS oder UMTS) erfolgen.  
 
Für das DVB-T-Projekt in Graz war die Darstellung der vollen Interaktivität von 
Anfang an eine Grundvoraussetzung. Es ist dies die besondere Herausforderung 
des Projektes und gleichzeitig ein Leistungsmerkmal, das den Grazer Testbetrieb 
im Vergleich mit ähnlichen Aktivitäten im internationalen Umfeld als besonders 
fortschrittlich erscheinen lässt.  
 
 
2.2. Der technische Kreislauf für interaktives Fern sehen 
 
Abb. 4: Der technische Kreislauf für interaktives Fernsehen  
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2.3. Errichtung eines DVB-T-Gleichwellennetzes (SFN )  
 
Beim Grazer Testprojekt kommt die digitale Terrestrik im DVB-Standard (DVB) als 
Vorwärtskanal zum Einsatz. Den Kern bildet ein aus zwei Sendern bestehendes 
Gleichwellennetz, das den Großteil des Grazer Stadtgebietes mit DVB-T-Signalen 
versorgt. Die genaue Versorgung insbesondere hinsichtlich der unterschiedlichen 
Empfangsarten (Stationär, portable indoor, portable outdoor und mobil) ist 
Gegenstand zahlreicher Messkampagnen, die im Auftrag der RTR-GmbH vom 
Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation an der 
Technischen Universität Graz sowie von Joanneum Research durchgeführt 
werden. Für die Messungen des mobilen Empfangs stehen zwei mit DVB-T-
Empfangseinrichtungen ausgestattete PKW zur Verfügung, ein von der European 
Space Agency (ESA) zur Verfügung gestelltes Messfahrzeug, sowie ein von 
BMW Austria für die Projektdauer zur Verfügung gestellter Serien-PKW. 
 
Im ORF-Zentrum in Wien werden die Signale der vier TV-Programme mit den 
Daten der interaktiven Zusatzdienste zu einem digitalen Datenstrom zur 
Ausstrahlung auf einem Kanal zusammengefasst („Multiplexing“). Die dazu 
notwendigen Gerätschaften wurden vom ORF angeschafft und werden auch vom 
ORF betrieben. Bei bisheriger analoger Technik konnte auf diesem einen Kanal 
nur ein TV-Programm mit Bild, Ton und gegebenenfalls einem Teletext 
ausgestrahlt werden.  
 
Der Datenstrom wird über Glasfaserkabel und Richtfunkanlagen der Telekom 
Austria AG zu den beiden Sendeanlagen in Graz (Riesstraße und Griesplatz) 
transportiert und dort über zwei DVB-T-Sender, die wiederum vom ORF betrieben 
werden, im Modulationsverfahren 16QAM 3/4 auf Kanal 62 (802 MHz) mit einer 
abgestrahlten Leistung von je 750Watt terrestrisch ausgestrahlt. Dieses 
Modulationsverfahren ermöglicht eine Bitrate von 16,59 Mbit/s, die für die 
Übertragung von 4 Fernsehprogrammen und zusätzlichen (teils interaktiven) 
Datendiensten benutzt wird. Die Nutzung und die Aufteilung der zur Verfügung 
stehenden Bandbreite ist in einem Bitratenplan, der im Zusammenwirken der 
Kernpartner entstand, festgelegt worden. 
 
Neben DVB-T kommt in Graz auch das ADSL-Netz der Telekom Austria AG als 
Vorwärtskanal zum Einsatz. 50 separate Haushalte werden mit den über DVB-T 
ausgestrahlten Programmen und zusätzlich mit Internet- und E-Mail-Diensten 
über das TV-Gerät versorgt. Für die Übertragung von MHP-Diensten über das 
Internet Protokoll (IP) gab es während der Projektvorbereitungsphase noch 
keinen festegelegten technischen Standard und demnach auch noch keine Set-
Top-Boxen, die auf IP-Basis funktionieren und ebenfalls MHP-Applikation 
darstellen können. Aus diesem Grund sind in den 50 zusätzlichen Haushalten des 
TA-Projektes die Grazer MHP-Applikationen nicht zu empfangen.   
 
 
2.4. MHP-Applikationen 
 
Neben den Bild- und Audiosignalen der Fernsehprogramme werden im Rahmen 
des DVB-T-Testbetriebs in Graz eigens für dieses Projekt entwickelte 
Zusatzdienste und Anwendungen ausgestrahlt. Sie stellen den Kern des 
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Testbetriebes dar und stehen im Zentrum der Marktforschung in den 150 
Testhaushalten.  
 
Die ausgestrahlten Applikationen sind im Standard MHP 1.0.2. programmiert und 
liefern zahlreiche sendungsbezogene wie sendungsunabhängige Informationen 
für den Zuseher und bieten darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten der 
Interaktion über den Rückkanal (siehe Kapitel 2.8.). 
 
 
2.5. Set-Top-Boxen 
 
Für den Empfang der digitalen Signale werden eigene Empfangsgeräte, so 
genannte Set-Top-Boxen benötigt, die zwischen Empfangsantenne und 
Fernsehgerät geschaltet werden. Die Grundfunktion der Set-Top-Boxen ist das so 
genannte „Re-Multiplexing“, also das „Aufdröseln“ des digitalen Datenstroms in 
die einzelnen Fernsehprogramme und deren digitaler Zusatzdienste („Decoding“).  
 
Bei der technischen Ausprägung und Ausstattung der Set-Top-Boxen, die bereits 
im Markt befindlich sind, gibt es große Unterschiede. Prinzipiell ist zu sagen, dass 
jede Verbreitungsplattform – Kabel, Satellit und Terrestrik – zur Zeit noch eine 
entsprechend auf die Wellenausbreitungscharakteristik der jeweiligen Plattform 
ausgerichtete Set-Top-Box benötigt.  
 
Es gibt also Boxen für DVB-S, DVB-C und DVB-T. Die Marktentwicklung bei der 
Digitalisierung der drei Empfangsebenen ist unterschiedlich weit gediehen, 
dementsprechend auch die Verfügbarkeit von Set-Top-Boxen. 
 
Die notwendigen technischen Ausprägungen der Set-Top-Boxen für den DVB-T-
Testbetrieb in Graz wurden bereits in einer frühen Phase des Projektes vom 
Projektmanagement und den Kernpartnern definiert. Die wichtigsten Eckpunkte: 
MHP-fähig, rückkanaltauglich und geeignet für DVB-T.  
 
Den Kernpartnern und dem Projektmanagement war es von Anfang an wichtig, 
Set-Top-Boxen mehrerer Hersteller zum Einsatz zu bringen, um somit reale 
Marktverhältnisse mit unterschiedlichen Geräten besser simulieren zu können. 
Über den zuständigen Fachverband innerhalb der Wirtschafskammer Österreich 
wurden im November 2003 alle präsumtiven Gerätehersteller und -importeure 
angeschrieben und aufgefordert, Angebote für Set-Top-Boxen vorzulegen, die 
den definierten Guidelines entsprechen. 
 
Die Suche nach Geräteherstellern, die marktreife Boxen mit diesen 
Leistungsmerkmalen zur Verfügung stellen konnten, gestaltete sich dennoch als 
äußerst schwierig. Dies liegt vor allem daran, dass die vereinbarten 
Anforderungen der gegenwärtigen Entwicklung jener Märkte, in denen DVB-T 
bereits im Einsatz ist, weit voraus sind. So spielen etwa im Großraum 
Berlin/Brandenburg, jener Region Deutschlands, die als erste komplett auf DVB-T 
umgestellt wurde, MHP-Zusatzdienste keine Rolle. Bei den Set-Top-Boxen, die 
dort im Markt erhältlich sind, handelt es sich um reine „Zapping“-Boxen, also 
Geräte, die ausschließlich zum Empfang der digitalen Audio- und Video-Signale 
dienen. 
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Letztendlich konnten vier Hersteller (Fujitsu Siemens, Philips, Humax, und Nokia) 
Set-Top-Boxen in ausreichender Stückzahl (Fujitsu Siemens und Philips jeweils 
50 Stk., Humax 80 Stk. und Nokia 20 Stk.) liefern, wobei an dieser Stelle erwähnt 
sei, dass es sich bei diesen Geräten oftmals um Prototypen oder Boxen aus 
anderen Märkten handelt. Die unterschiedlichen Ausprägungen der einzelnen 
Boxen-Typen und die sehr zeitkritisch erfolgte Anlieferung der Geräte gehörten zu 
den größten Herausforderungen der Vorbereitungsphase. 
 
 
2.6. Rückkanal 
 
Bei DVB-T wird der Rückkanal über Telekommunikationsnetze hergestellt. Beim 
Testbetrieb in Graz wird dies über die Telefonleitungen des Kernpartners 
Telekom Austria AG verwirklicht. Auch in der Wahl des Rückkanals waren die 
Kernpartner und das Projektmanagement bestrebt, mehrere mögliche Wege zu 
testen, da dies den realen Marktbedienungen mehr entspricht. 
 
Von den 150 Testhaushalten, die das Marktforschungs-Panel bilden, werden in 
100 Haushalten die zur Verfügung gestellten Set-Top-Boxen an die analoge 
Telefonleitung der Telekom Austria AG angeschlossen. Der Aufbau des 
Rückkanals erfolgt hier über ein in der Set-Top-Box integriertes V90-Modem, 
welches durch Auslösen einer Interaktion auf der Fernbedienung (zB bei einem 
Voting) aktiviert wird und das Rechenzentrum anwählt. 
 
In 50 weiteren Haushalten wird der Rückkanal über einen ADSL-Anschluss der 
Telekom Austria AG hergestellt. Es sind dies jene Haushalte, die mit der Set-Top-
Box von Fujitsu Siemens ausgerüstet sind, die als einziger im Einsatz befindlicher 
Gerätetypus über einen Ethernet-Anschluss verfügt. Der Vorteil bei dieser 
Rückkanal-Technologie besteht vor allem darin, dass hier der Einwahl-Vorgang 
deutlich schneller von statten geht, als bei einem analogen Verbindungsaufbau. 
Darüber hinaus bietet ADSL eine wesentlich höhere Datenrate im Rückkanal, ein 
Vorteil, der aber aufgrund des geringen Datenaufkommens der 
Rückkanalinformationen, die sich meist auf einfache Botschaften wie „Ja“, „Nein“ 
oder kurze Textinformationen beschränken, nicht in besonderem Ausmaß zum 
Tragen kommt. 
 
Die Bemühungen des Projektmanagements, auch Set-Top-Boxen zum Einsatz zu 
bringen, die über einen mobilen Rückkanal, etwa über GPRS- oder UMTS-Modul 
verfügen, scheiterten daran, dass sich die Verfügbarkeit solcher Modelle nur auf 
einzelne Prototypen beschränkt hat. 
 
Dennoch werden im Rahmen eines weiteren zusätzlichen Projektes in Graz 
Erfahrungen mit „hybriden“ Netzwerken gesammelt. In einem eigenen 
Forschungsprojekt, das vom Institut für Kommunikationsnetze und 
Satellitenkommunikation der Technischen Universität Graz, Joanneum Research 
und T-Mobile Austria durchgeführt wird, werden hybride Netzwerktechnologien 
getestet und ihre Funktionsweisen erforscht. Hierbei geht es vornehmlich um die 
Zusammenführung von DVB-T als Vorwärtskanal mit den etablierten 
Mobilfunktechnologien GPRS und UMTS als Rückkanal. Gerade dieser 
Verbindung von DVB-T als kostengünstiger Vorwärtskanal und UMTS als 
breitbandige Rückkanaltechnologie bzw. Punkt-zu-Punkt-Verbindung wird derzeit 
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sowohl von der Medien- als auch von der Telekommunikationsindustrie ein 
großes Zukunftspotenzial zugeschrieben. 
 
Besonders vor dem Hintergrund künftiger Geschäftsmodelle spielen Erfahrungen 
in diesem Bereich eine bedeutende Rolle für die gesamte 
Digitalisierungsstrategie. 
 
 
2.7. Rechenzentrum 
 
Die Informationen, die von den Set-Top-Boxen in den Testhaushalten über den 
Rückkanal gesendet werden, langen anonymisiert in einem Rechenzentrum 
(Interactive Application Center, IAC) der Siemens AG Österreich ein, wo sie 
ausgewertet bzw. weiterverarbeitet werden.  
 
So fließen etwa Voting-Daten zunächst zum Broadcaster und dann weiter an das 
Playout-Zentrum im ORF, wo sie wieder in das Programm eingebunden und 
ausgestrahlt werden. Damit wird ermöglicht, dass die Abstimmungsergebnisse zu 
gewissen Sendungsinhalten von den Zusehern quasi in Echtzeit als Grafik im 
MHP-basierten Datendienst des Programms wahrgenommen werden können. 
 
Andere Daten, wie etwa Bestellungen (zB von Merchandising-Artikeln) oder 
Wetten werden im Siemens Rechenzentrum ausgewertet und weiterverarbeitet 
bzw. an das Markforschungsinstitut zur Abwicklung der Bestellungen geschickt 
(siehe auch Kapitel 2.9.). 
 
 
2.8. !TV4GRAZ – das Programm 
 
Im Mittelpunkt der erwarteten Erkenntnisse aus dem DVB-T-Testbetrieb steht das 
eigens entwickelte Fernsehprogramm !TV4GRAZ, das in Verbindung mit den 
begleitenden Marktforschungsaktivitäten (Kapitel 2.9.) den eigentlichen Kern des 
Testbetriebes darstellt. Wie erwähnt werden in Graz vier TV-Programme über 
DVB-T verbreitet: ORF1, ORF2, ATV+ und !TV4GRAZ (früherer Arbeitstitel: 
„Kanal 4“).  
 
Auf diesem Kanal bilden Sendungselemente des öffentlich-rechtlichen ORF und 
zahlreicher privater lokaler und nationaler Rundfunkveranstalter ein gemeinsames 
Misch-Programm, auf dem im Hintergrund der konventionellen TV-Sendungen 
MHP-Informationsportale laufen. Je nach Rundfunkveranstalter und Sendung 
sind diese Portale mit sendungsunabhängigen und/oder mit 
sendungsbegleitenden Informationen sowie mit Möglichkeiten der Interaktivität 
bestückt.  
 
Bereits bei den ersten Vorgesprächen für dieses Projekt im Jahr 2002 wurde 
seitens der RTR-GmbH festgestellt, dass dieser Kanal 4 sämtlichen 
österreichischen Fernsehveranstaltern – privat und öffentlich-rechtlich – als 
offene Plattform für die Erprobung eigener MHP-Dienste zur Verfügung stehen 
soll. Mit Jahreswechsel 2003/2004 beauftragte die RTR-GmbH nach einem 
Vergabeverfahren Herrn Andreas Kunigk mit der Sammlung und Koordination der 
Interessen der Privatsender und mit der Planung eines Sendeschemas 
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gemeinsam mit dem zuständigen Programmplaner im ORF, Herrn Gerhard 
Frühling.  
 
Es kann als ein erster großer Erfolg dieses Projektes gewertet werden, dass es 
gelungen ist, mehrere relevante Privat-TV-Veranstalter darunter auch zwei Lokal-
TV-Stationen für eine Teilnahme an diesem Projekt zu gewinnen. Der „interaktive 
Mischkanal“, !TV4GRAZ, setzt sich also aus Programmen des ORF und aus 
Sendungen der privaten Veranstalter zusammen und bietet eine gemeinsame 
Leistungsschau interaktiver Applikationen auf Basis des MHP-Standards. 
 
Ziel der Programmplanung war es nicht, ein „Quotenschema“ auszuarbeiten, das 
vor allem TV-Publikum anlocken soll, sondern vielmehr ein Schema, das dem 
vorhandenen – quantitativ eingeschränkten – Publikum (150 Testhaushalte) 
Abwechslung und eine Vielfalt unterschiedlicher Applikationen in einem 
ausgewogenen Programmumfeld präsentiert. Folgende Rundfunkveranstalter 
sind an diesem Gemeinschaftsprojekt beteiligt: ORF, ATV+, gotv, SAT.1 
Österreich, ProSieben Austria, Steiermark 1 und Aichfeld TV. 
 
Abb. 5: Auszug aus dem  Sendeschema auf !TV4GRAZ (19:30 bis 23:00) 

 
  MO DI MI DO              FR             SA SO 

                

19.30 :30 ORF :30 ORF :30 ORF :30 ORF :30 ORF :30 ORF :30 ORF 

  ZiB+Kult ZiB+Kult ZiB+Kult ZiB+Kult ZiB+Kult ZiB+Kult ZiB+Kult 

45 [Live ORF2] [Live ORF2] [Live ORF2] [Live ORF2] [Live ORF2] [Live ORF2] [Live ORF2] 

  Wetter Wetter Wetter Wetter Wetter Wetter Wetter 

20.00 Pro7 Austr.T.N.  Pro7 Austr.T.N.  Pro7 Austr.T.N.  Pro7 Austr.T.N.  Pro7 Austr.T.N.  Pro7 2night tv Pro7 Austr.T.T.  

  [Live Pro7] [Live Pro7] [Live Pro7] [Live Pro7] [Live Pro7] [Band] [Band] 

15 :15  ATV+ :15  ORF :15  ORF :15  ATV+ :15  ORF :15  ATV+ :15  ORF 

  Doku-Soap Doku: Serie - FP6: Doku Soap: Fiction- FP6   Show: Modern Times 
30 Häuslbauer Universum (5) Schlosshotel Tausche Fam. Spielfilm The Chair Sdg v ORF2 Fr 

    Hipfl (5) Orth  (12x)         

45   Doku-Stmk         : 45 ATV+ 

  [Band] [Band] [Band] [Band] [Band] [Band] Letzte d. Woche 

21.00             [Band] 

  :05 ORF :05 ATV+ :05 ORF         

15 Thema Xpress.TV Doku-Stmk 1 :10  ATV+   :10    gotv  :15  ATV+ 

      [Band] Die Lugners     Aha! Das  

30 [Live ORF2] [Band] :35 ORF       Wissensmag. 

      €co [Band]   [Server - gotv] [Band] 

45   :45 ORF [Sdg v ORF2         

    25-Magazin Do]   ev. Trailer   :55  Pro7  

22.00 :00  Pro7  [Sdg. v ORF1,      :00 ATV+   Galileo 

  Galileo Mo] :10  ORF :05 ATV+ Popcorn   [Band] 

15 [Band] :15 ORF WKÖ [Sdg v  Phettberg       

    Doku-Stmk 2  ORF 2 Mi 18.30]   [Band]   :25  ORF 

30 :30  ORF [Band] # €co  :30  ORF   :30  ATV+   Doku: 

  Treffp Kultur [Sdg ORF2 Do] Weltjournal [Band] ünkürrekt   Wdh v  iTV4 

45   :45 ORF [Live ORF2]   [Band]   Di, 20.15 

 Live ORF2] Report           
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Die MHP-Applikationen des ORF und des steirischen Kabel-TV-Senders Aichfeld 
TV werden in Zusammenarbeit mit dem in Graz ansässigen Unternehmen 
Bearing Point (ehemals Infonova). Auch das Unternehmen Plot ist in die 
Programmierung von MHP-Anwendungen des ORF eingebunden. Die Firma 
Green Tube liefert darüber hinaus Spiele auf Java-Basis, die in das ORF-Portal 
eingebunden werden. Der ORF hat für die in Graz zum Einsatz kommenden 
Applikationen eine eigene Navigationsmechanik entwickelt, die auch über den 
Grazer Testbetrieb hinaus eingesetzt werden kann. 
 
Die privaten Rundfunkveranstalter ATV+, gotv, SAT.1 Österreich, ProSieben 
Austria und der Lokalsender Steiermark 1 arbeiten bei der Entwicklung ihrer 
MHP-Anwendungen mit SONY Net Services und dem Kernpartner Siemens 
zusammen.  
 
Die privaten Rundfunkveranstalter bedienen sich bei ihren Anwendungen einer 
gemeinsamen Portal-Struktur, die von ATV+ in Zusammenarbeit mit SONY Net 
Services grundsätzlich entwickelt wurde und an das jeweilige Senderdesign der 
anderen Rundfunkveranstalter angepasst werden kann. 
 
Sämtlichen Applikationen ist gemein, dass sie sowohl Enhanced-Elemente als 
auch tatsächlich interaktive Sendungsinhalte abbilden. 
 
Weitere „Partner“: 
Die Österreichische Sportwetten GmbH bietet im Rahmen von Live-
Fußballspielen eine eigens entwickelte, von Siemens programmierte 
Wettapplikation, bei der die Zuseher in den Testhaushalten via Fernbedienung 
(fiktive) Einsätze auf den  Ausgang des jeweiligen Spieles setzen können. Auf 
das Wett-Portal der Österreichischen Sportwetten GmbH gelangt man über einen 
Link vom Portal des ORF. 
 
Weitere Unternehmen bzw. Institutionen, die vor allem in der Anlieferung von 
Content bzw. im Bereich Programmierung in dieses Projekt involviert: Austria 
Presse Agentur (APA), GRAZ Tourismus und Mowis GmbH (www.wetter.at). 

 
 

2.9. Die begleitende Marktforschung 
 
Das Erforschen der Publikumsakzeptanz von MHP-Applikationen und digitalen 
Zusatzdiensten kann als eine zentrale Zielsetzung des Grazer Testbetriebes 
gewertet werden. Im Rahmen einer breit angelegten begleitenden Marktforschung 
sollen die Seh- und Nutzungsverhalten der 150 Testhaushalte und ihr Umgang 
mit den neuen Diensten beobachtet werden.  
 
Im Rahmen eines Vergabeverfahrens der RTR-GmbH wurde der Auftrag, 
begleitend zum DVB-T-Testbetrieb umfangreiche Marktforschungsaktivitäten 
durchzuführen, öffentlich ausgeschrieben. 
 
Den Zuschlag erhielt das im Bereich der Mediennutzungsforschung erfahrene 
Institut Fessel+GfK in Zusammenarbeit mit der in Graz ansässigen evolaris 
Privatstiftung.  
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Die Aufgabenstellung für Marktforschung:  
 

�  Zusammenstellung eines 150 Haushalte umfassenden repräsentativen 
Testpanels 

�  Installation der Set-Top-Boxen durch geschulte Interviewer 
�  Erstellung eines wöchentlichen Fragebogens  
�  Monitoring des Nutzungsverhaltens 
�  Durchführung von zusätzlichen Telefon-Befragungen  
�  Durchführung von in die Tiefe gehenden Usability- und Utibility-Tests 
�  Auswertung und Präsentation der Ergebnisse 

 
Die Auswahl, Betreuung und Beobachtung der Testhaushalte wird von 
Fessel+GfK wahrgenommen. Die Daten der Testhaushalte sind anonym und nur 
dem Marktforschungsinstitut bekannt, um sicherzustellen, dass einerseits alle 
datenschutzrechtlichen Vorgaben gewahrt werden und andererseits die 
Testhaushalte nicht von einzelnen Fernsehveranstaltern gesondert mit 
Informations- oder Werbematerial beschickt werden können, was eine 
Verfälschung des Testergebnisses zur Folge haben könnte.  
 
Die evolaris Privatstiftung ist für die technische Erstevaluation der angelieferten 
Set-Top-Boxen und die vertiefenden Usability- und Utibility-Tests verantwortlich. 
In einem Labor bei evolaris wird dafür eine „wohnzimmer-ähnliche“ Atmosphäre 
geschaffen, in deren Rahmen die konkrete Nutzung von Applikationen und 
Zusatzdiensten durch einige Probanden aus den Testhaushalten beobachtet und 
ausgewertet wird. 
 
 
2.10. Projektkosten 
 
Die Gesamtaufwendungen im Rahmen dieses Projekts belaufen sich auf rund 
10,8 Millionen Euro, davon entfallen 9,5 Millionen Euro auf die Kernpartner ORF, 
RTR-GmbH, Siemens AG Österreich und Telekom Austria AG.  
 
Gemäß den Richtlinien des Digitalisierungsfonds können bis zu 50% der 
Projektkosten aus ebendiesem gefördert werden. Die Steirische 
Wirtschaftsförderungsges.m.b.H.hat sich dazu bereit erklärt, den Testbetrieb mit 
einem Betrag von bis zu 1,5 Millionen Euro zu fördern.  Die Nettogesamtkosten 
der drei Kernpartner ORF, Siemens und TA können insgesamt zu 60% aus 
öffentlichen Mitteln gefördert werden. 
 
Jene 1,1 Millionen Euro, die auf die RTR-GmbH entfallen werden zur Gänze aus 
den Mitteln des Digitalisierungsfonds rückerstattet. Dies erfolgt gemäß § 9b Z9, 
wonach die Aufwendungen der KommAustria und der RTR-GmbH zur Erstellung 
und Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes direkt aus dem 
Digitalisierungsfonds abgedeckt werden. Die Beauftragung Dritter durch die RTR-
GmbH unterliegt dem Vergaberecht.  
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2.11. Projektcontrolling und Berichtslegung 
 
Ein begleitendes Projekt-Controlling wird zum Start des Testbetriebes 
eingerichtet. Dieses begleitende Projekt-Controlling unterstützt die laufende 
Sicherstellung der richtlinienkonformen Verwendung der Fördermittel sowie die 
Erfüllung der Fördervoraussetzungen während der Laufzeit des Projektes. Das 
Detailkonzept des projektbegleitenden Controlling soll folgende Module 
umfassen: 

 
�  Festlegung der inhaltlichen Berichtspflichten und Controlling-Maßnahmen 

während der gesamten Laufzeit; 
�  Definition der genauen Durchführung der Controlling-Maßnahmen; 
�  Erstellung eines Zeitplans und der Workflow-Definition; 
�  Evaluierung der Mittelvewendung vor den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, 

Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit; 
�  Beurteilung des Grades der Zielerreichung bei Beendigung des Projektes; 
�  Festlegung von Inhalt und Gliederung der Endberichte; 

 
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden Startberichtes wurde eine 
entsprechende Vereinbarung bzw. Beauftragung von "Ramsauer & Stürmer 
Consulting Ges.m.b.H, Unternehmensberatung" vorbereitet.
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3. Die Projektziele 
 
3.1. Erfolgrelevante Features für die Einführung vo n Digitalfernsehen 
 
Der DVB-T-Testbetrieb in Graz verfolgt eine Reihe ganz wesentlicher 
medienpolitischer Zielsetzungen, die aus dem Digitalisierungskonzept der 
KommAustria abzuleiten sind.  In diesem „Konzept zur Einführung von digitalem 
terrestrischen Fernsehen gemäß § 21 Abs. 5 PrTV-G“, das im Dezember 2003 
von der KommAustria veröffentlicht wurde, werden von der Regulierungsbehörde 
eine Reihe von Anforderungen definiert, die im Rahmen der Einführung des 
Regelbetriebes von DVB-T für einen Markterfolg maßgeblich sind.  
 
Diese Anforderungen haben sich in der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft „Digitale 
Plattform Austria“ sowie anhand der Entwicklung in anderen Märkten als für einen 
Markterfolg relevant herauskristallisiert und stellen in Summe die von der 
Regulierungsbehörde als notwendig identifizierten Leistungsmerkmale der 
digitalen Terrestrik dar: 
 
�  Programmangebot:  Das über die digitale Terrestrik verfügbare Angebot soll 

über die derzeit analog empfangbaren TV-Programme hinausgehen, 
zumindest aber von Anfang an, bereits in der Simulcast-Phase, die 
bestehenden terrestrisch verbreiteten TV-Angebote frei empfangbar („Free-
TV“) beinhalten.  

 
�  Digitaler Mehrwert:  Neben der verbesserten Bildqualität sollen von Anfang 

an interaktive Zusatzdienste angeboten werden können, die die neuen 
Möglichkeiten von digitalem Fernsehen unter Berücksichtigung europäischer 
Software-Standards (MHP) erlebbar machen (Elektronischer Programmführer, 
Digitaler Videotext...). 

 
�  Neue Empfangsmöglichkeiten:  Portable-indoor- sowie mobiler TV-Empfang 

sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale von DVB-T, die sehr rasch – 
zumindest in den Ballungsräumen – dargestellt werden sollen. Die weitere 
Entwicklung dieses Produktvorteils von DVB-T wird in besonderem Maße vom 
jeweiligen Geschäftsmodell des Multiplex-Betreibers abhängen. 

 
�  Geschäftsmodell:  Ein Multiplex-Betreiber soll im Rahmen der genannten 

Eigenschaften und Leistungsmerkmale den ihm als „richtig“ erscheinenden 
Mix zusammenstellen und darüber hinaus ausreichend unternehmerische 
Gestaltungsfreiheit haben, um auf die künftige Marktentwicklung flexibel 
reagieren zu können.  

 
Gemäß diesem Digitalisierungskonzept ist die im Privatfernsehgesetz 
vorgesehene Ausschreibung für die Planung, den Aufbau und den Betrieb einer 
Multiplex-Plattform für 2005 anberaumt. Zuvor hat die Regulierungsbehörde im 
Wege einer Verordnung die Auswahlkriterien für diese Ausschreibung zu 
konkretisieren. 
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Für die Vorbereitung dieser Ausschreibung und die Auswahl im Rahmen des 
Verfahrens selbst soll der DVB-T-Testbetrieb in Graz wesentliche Erkenntnisse 
liefern.  
 
Dabei geht es vor allem um folgende Fragen, auf die sich die 
Regulierungsbehörde Antworten aus dem DVB-T-Testbetrieb erwartet:  
 
�  Welchen Stellenwert haben digitale Zusatzdienste und interaktive 

Anwendungen beim Fernsehpublikum? 
�  Eignen sich MHP-Anwendungen dazu, dem Konsumenten den Mehrwert von 

digitalem terrestrischen Fernsehen nahe zu bringen? 
�  Sind die Konsumenten bereit, für derartige Zusatzdienste und interaktive 

Anwendungen zusätzliche Kosten in Kauf zu nehmen? 
 
 
3.2. Technische Erfahrungen und Erkenntnisse 
 
Neben diesen zentralen Fragen, die insbesondere vor dem Hintergrund möglicher 
funktionierender Geschäftsmodelle für DVB-T  von Bedeutung sind, erwartet sich 
die Regulierungsbehörde noch weitere Erkenntnisse bzw. Erfahrungen 
insbesondere, was die technische Ausprägung eines DVB-T-Netzes und generell 
die Entwicklung und Abwicklung von Zusatzdiensten im MHP-Standard betrifft. 
 
Die Koordinierung und Planung der Frequenzen für den Umstieg auf DVB-T und 
die mögliche Konfiguration eines künftigen flächendeckenden DVB-T-Netzes stellt 
- sowohl was die Komplexität als auch was die Arbeitsintensität betrifft - eine 
besondere Herausforderung für KommAustria und RTR-GmbH dar.  
 
Neben der Teilnahme an der 2004 und 2006 stattfindenden Planungskonferenz 
„Regional Radiocommunications Conference“ der ITU (International 
Telecommunications Union) und der Durchführung zahlreicher bi- und 
multilateraler Frequenzverhandlungen werden auch die frequenztechnischen 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Grazer Testbetrieb einen wesentlichen 
Eckpfeiler für die konkrete frequenztechnische Abwicklung des 
Umstellungsprozesses darstellen. 
 
Die Antworten auf viele Fragen werden direkt in die weitere praktische 
Ausgestaltung des Digitalisierungskonzeptes und die Vorbereitung auf die 
Ausschreibung der Multiplex-Plattform einfließen. Somit stellt der DVB-T-
Testbetrieb in Graz eine wesentliche Quelle für Erkenntnisse und Erfahrungen für 
die bevorstehende flächendeckende Einführung des digitalen terrestrischen 
Fernsehens dar. 
 
 
3.3. Know-how-Aufbau für Österreichs Medienwirtscha ft für die digitale 

Verbreitung auf allen Plattformen 
 
Über diesen speziell auf das Digitalisierungskonzept ausgerichteten 
Erkenntnisgewinn hinaus gibt es im Rahmen dieses Projektes eine ganze Reihe 
von Zielsetzungen, die vor allem den österreichischen Rundfunkveranstaltern 
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sowie den heimischen Technologieunternehmen einen Know-how-Vorsprung 
sichern sollen.  
 
Dieser Know-how-Aufbau ist völlig unabhängig von der Tatsache zu sehen, dass 
bei diesem Testbetrieb die digitale Terrestrik, DVB-T als Vorwärtskanal zum 
Einsatz kommt. Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden den 
heimischen Rundfunkveranstaltern – dem ORF wie den Privatsendern – einen 
Entwicklungsvorteil auf sämtlichen Rundfunkverbreitungsplattformen, also auch in 
Kabelnetzen und auf dem Satelliten, liefern. Dadurch erfährt letztendlich auch der 
Wirtschafts- und Medienstandort Österreich eine Aufwertung.  
 
Dass die in Graz gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse letztlich der 
Entwicklung aller Übertragungsplattformen zugute kommt, lässt sich auch aus 
dem Umstand ableiten, dass weniger als zehn Prozent der Projektkosten in den 
Aufbau der digital-terrestrischen Infrastruktur fließen. Der überwiegende Teil der 
Aufwendungen fließt in die Bereiche MHP-Applikations-Entwicklung, 
Rechenzentrum etc.  
 
Es ist davon auszugehen, dass mit der zunehmenden Digitalisierung der 
Fernsehübertragungswege in Europa und insbesondere in der Bundesrepublik 
Deutschland das Angebot von Zusatzinformationen im MHP-Standard zum 
„herkömmlichen“ Fernsehprogramm schon bald einen Wettbewerbsfaktor 
darstellen wird.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass nicht nur der ORF, sondern auch alle 
österreichischen Privatsender heute schon in mehr als 80% der österreichischen 
TV-Haushalte vor den Zusehern in Konkurrenz zu den großen deutschen 
Fernsehunternehmen stehen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 
österreichischen Medien- und Technologieunternehmen Know-how in diesem 
Bereich aufbauen. 
 
Hierbei geht es insbesondere um Erfahrungen und Fachwissen in den folgenden 
Bereichen (Auswahl):  
 
�  Erprobung digitaler Übertragungs- , Geräte- und Softwaretechniken 
�  Kreieren interaktiver MHP-Programmteile 
�  Erfassen des redaktionellen, organisatorischen und finanziellen Aufwandes 

digitaler/ interaktiver Produktionen und Produktionsabläufe („work-flow“) 
�  Erstellen von Navigations-Konzepten 
�  Bewusstes Aufzeigen unterschiedlicher Applikationsformen und Portale  
 
Mit diesem im internationalen Vergleich höchst anspruchsvollen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt befindet sich Österreich im internationalen Spitzenfeld, was 
die Weiterentwicklung der elektronischen Medien betrifft. Insbesondere vor dem 
Hintergrund einer im europäischen Vergleich besonders spät erfolgten 
Liberalisierung des Rundfunks, bekommt der DVB-T-Testbetrieb in Graz, an dem 
Privatsender und der ORF in „dualer“ Gesinnung eng zusammenarbeiten, eine 
besondere Bedeutung. 
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3.4. Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit 

 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der in der Ausgestaltung und Zielsetzung des 
DVB-T-Testbetriebs eine wesentliche Rolle spielt, ist die Kommunikation des 
Projekts in der Öffentlichkeit. Dieser Testbetrieb ist die erste Möglichkeit, die 
Öffentlichkeit – insbesondere die interessierte Fachöffentlichkeit – mit dem 
Thema „Digitales terrestrisches Fernsehen“ in anschaulicher Weise zu 
konfrontieren und ihr die Vorteile der neuen Technologie vor Augen zu führen.  
 
Der Grazer Testbetrieb soll einen Vorgeschmack auf das digitale terrestrische 
Fernsehen liefern, das in Österreich in den kommenden Jahren flächendeckend 
eingeführt wird. Neben der laufenden Pressearbeit und Veranstaltungen im 
Umfeld des Testbetriebs wird im Grazer Rathaus ein Infokiosk errichtet, wo sich 
die interessierte Bevölkerung über den laufenden Testbetrieb und die Features 
von interaktivem Fernsehen informieren kann. 
 
 
3.5. Internationale Vernetzung 

 
Wie bereits ausgeführt, findet sich Österreich mit dem DVB-T-Testbetrieb in Graz 
im internationalen Spitzenfeld, was die technische Erprobung und die 
Erforschung der Publikumsakzeptanz von digitalem Fernsehen mit interaktiven 
Zusatzdiensten anbelangt. Dementsprechend groß ist auch das internationale 
Interesse an diesem Projekt. Seitens der Senatsverwaltung für Wirtschaft in 
Berlin/Brandenburg erging an die RTR-GmbH die Einladung, mit dem Grazer 
Projekt an einem internationalen Netzwerk namens „DICE“ (Digitale Innovation 
through Cooperation in Europe) teilzunehmen.  
 
Dieses Netzwerk dient dem Zweck des intensiven Know-how-Transfers zwischen 
Ländern und Regionen in Europa, die Projekte im Bereich der Digitalisierung des 
Rundfunks betreiben. Neben Österreich sind folgende Länder bzw. Regionen in 
dieses Projekt involviert: Berlin, Dänemark, Großbritannien, Schweden, Polen, 
Ungarn und Litauen.  Durch den intensiven Erfahrungsaustausch wird es möglich, 
von den Projekten und Aktivitäten in diesen Ländern zu profitieren. Das Projekt 
DICE wird auch von dem Förderprogramm der Europäischen Kommission 
Interreg IIIc gefördert und startet im Sommer 2004.  
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